
    

  

Organización:  Arbeiter-Samariter Bund Deutschland e.V. 
Nombre del proyecto:  Fortalecimiento de la resiliencia de familias   
 indígenas afectadas por fenómeno de 
 El Niño en el corredor seco de Guatemala 
País:  Guatemala 

Región:  Departamento Chiquimula, municipio 
Camotán 

Duración del proyecto: 01/08/18 hasta 31/12/18 

Monto total del proyecto:  42,514.71 € 

De eso financiación ADH:  100 % 

Fecha del marco lógico: 19/07/18 
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Resumen / 

Indicadores / 
 

Fuentes de 

verificación 

Riesgos / suposiciones 

(factores externos) 

Objetivo del 

proyecto 

Familias indígenas afectadas por el 
fenómeno climático El Niño han 
aumentado su resiliencia frente a 
períodos prolongados de sequía. 

 112 familias (560 personas) de 3 comunidades han 
cosechado suficientes frijoles para asegurar parte de 
sus necesidades básicas de alimentos (en promedio 
en al menos 800 kcal por persona por día durante 
un período de 4 meses después de la cosecha)  

 Enfermedades causadas por la calidad de agua se 
redujeron en las 3 comunidades del área del 
proyecto en al menos 30 %. 

 Al menos el 70% de las personas capacitadas 
practican regularmente al menos 2 de las prácticas 
de higiene aprendidas.  

 Al menos el 70% de los pacientes del centro de 
salud local califican la atención médica recibida 
como mejorada.  

 Informes del 

estudio de línea 

base 

 Informes de 

monitoreo del 

proyecto 

 Encuestas antes y 

después de las 

capacitaciones 

 Fotografías 

 Artículos en las 

páginas web de 

ASB y las 

organizaciones 

socias 

Riesgos de seguridad: 

Supuesto: La situación de seguridad en Guatemala permanece 

relativamente estable. 

Riesgos asociados: Un fuerte empeoramiento de la situación de 

seguridad significaría una mayor amenaza por tiroteos, secuestros, 

asaltos, etc. para el personal de ASB y de las organizaciones socias, 

lo que llevaría consigo los siguientes riesgos para el proyecto: 

 Acceso físico a las comunidades restringido o imposible. 

 Restricciones de movimiento, p.ej. por puestos de control o toques 

de queda impuestos por militares o grupos armados ilegales. 

 Robo y/o destrucción de equipamiento, materiales y/o 

infraestructura.  

 Menos participación de los beneficiarios por restricciones de 

movimiento y/o percepción de amenazas hacia ellos. 

 Migración/desplazamiento de grupos meta.  

 Evacuación del personal internacional de ASB. 

Riesgos políticos:  

Supuesto: La situación política en Guatemala permanece 

relativamente estable.  

Riesgos asociados: Fuertes cambios en la situación política de 

Guatemala, como p.ej. golpe militar, barreras para la cooperación al 

desarrollo a través de ONGs. Eso significaría, entre otros, los 

siguientes riesgos para el proyecto: 

 Cambio inmediato de las prioridades de las autoridades locales y/o 

nacionales y/o regionales y/o de los miembros de las comunidades 

y/u otros actores claves del proyecto, lo que finalmente llevaría a 

una disminución de su participación y en el tiempo disponible para 

el proyecto. 

 Deterioro de las condiciones de seguridad.  

Riesgos naturales:  

Supuesto: No ocurre ningún desastre natural mayor durante la 

implementación del proyecto.  

Resultados 

(efectos 

concretos 

esperados) 
 

R#1: Seguridad alimentaria  

La cobertura de las necesidades 
básicas de alimentos de 112 
familias ha mejorado a través del 
re-cultivo de frijoles. 

 112 familias (560 personas) de 3 comunidades 
usaron las semillas (frijoles), insumos y 
herramientas agrícolas recibidas para el cultivo de 
un promedio de 0.25 hectáreas en el año 2018. 

 El 90 % de los participantes de capacitaciones 
ampliaron sus conocimientos del cultivo de frijoles 
en al menos un 50%. 

R#2:  Acceso a agua limpia y 

capacitación en higiene  

112 familias indígenas tienen 
acceso a agua potable limpia y 
tomaron medidas para mejorar las 
condiciones higiénicas. 

 En 112 hogares se utilizan los filtros de agua 
recibidos.  

 El 80 % de los participantes de capacitaciones 
amplió sus conocimientos de higiene y las acciones 
respectivas en al menos un 60%. 

R#3: Promoción de la salud 

La atención básica de salud se ha 
mejorado para la población local 
mediante el fortalecimiento de un 

 Al menos el 90% de los promotores de salud 
capacitados ha ampliado su conocimiento sobre el 
monitoreo, la prevención y el control de las 
principales enfermedades en al menos un 50 %.  

 Al menos un 80% de las personas que visitaron al 
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Riesgos / suposiciones 
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centro de un puesto de salud  centro de salud debido a alguna enfermedad sencilla 
recibieron el medicamento correcto. 

Riesgos asociados: El suceso repentino de un desastre natural 

mayor significaría los siguientes riesgos para el proyecto:  

 Destrucción de equipos, materiales y/o infraestructura. 

 Cambio inmediato de las prioridades de las autoridades locales y/o 

nacionales y/o regionales y/o miembros de las comunidades y/u 

otros actores claves del proyecto, lo que finalmente llevaría a una 

disminución de su participación y en el tiempo disponible para el 

proyecto. 

 Acceso físico a mercados y comunidades reducido o imposibilitado.  

 Deterioro de las condiciones de seguridad. (ver riesgos de 

seguridad). 

Riesgos económicos:  

Supuesto: La situación económica en Guatemala permanece 

relativamente estable. 

Riesgos asociados: Un cambio significativo de la situación 

económica, como p.ej. una hiperinflación o una devaluación drástica 

de la moneda local traería los siguientes riesgos para el proyecto:  

 Disponibilidad y/o acceso limitado y/o precios aumentados de 

servicios y/o suministros previstos. 

 Tasa de cambio desfavorable entre la moneda local y presupuesto 

del proyecto. 

 Cambio abrupto en la demanda y/o restricciones comerciales sobre 

los servicios y/o suministros requeridos. 

Actividades 1.1 Distribución de semillas, 
insumos agrícolas como 
también herramientas a 112 
familias  

 112 familias recibieron en promedio 13.6 kg de 
semilla de frijol, 92 kg de fertilizante y 3 
herramientas agrícolas.  

 Informes del 

estudio de línea 

base 

 Informes de 

monitoreo del 

proyecto 

 Listas de 

participantes de 

las capacitaciones  

 Fotografías 

 Facturas/ 

comprobantes de 

las compras  

 Listas firmadas de 

las entregas/ 

distribuciones  

 Artículos en las 

páginas web de 

ASB y 

organizaciones 

socias 

1.2 Capacitación a 112 miembros 
de familia (1 por familia) en 
prácticas y técnicas agrícolas 
para la mitigación y adaptación 
al cambio climático, incluyendo 
la instalación y visita de 2 
parcelas demostrativas 

 112 personas fueron capacitadas durante 6 horas en 
promedio en prácticas y técnicas agrícolas para la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

 2 parcelas de demostrativas fueron establecidas y 
visitadas por al menos 80 de los pequeños 
productores agropecuarios. 

2.1 Distribución de 224 filtros de 
agua a nivel de hogar (2 por 
familia) 

 224 filtros de agua han sido distribuidos. 

2.2 Capacitación en hábitos 
higiénicos a 112 miembros de 
familia (1 por familia) 

 112 personas han sido capacitadas en un promedio 
de 3 horas en medidas de educación en higiene. 

3.1 Equipamiento y suministros 
básicos para un puesto de 
salud local  

 Un centro de salud local recibió los muebles y 
medicamentos necesarios.  

3.2 Capacitación de 8 promotores 
comunitarios de salud 
voluntarios en prevención, 
control y monitoreo de las 
principales enfermedades 

 8 promotores comunitarios de salud voluntarios 
fueron capacitados en promedio 4 horas en 
prevención, control y monitoreo de las principales 
enfermedades (enfermedades respiratorias agudas, 
diarrea y desnutrición). 

 
 
 


