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7. Propuesta de intervención 

LOGICA DE INTERVENCIÓN INDICADORES CLAVES 
DE ÉXITO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

HIPOTESIS 

Objetivo 
General 

Familia, actores locales, instituciones del 
estado, gobiernos municipales y sociedad 
civil de 29 Aldeas y 35 caseríos, ubicadas 
en los municipios de: Camotán, Jocotán y 
Chiquimula, departamento de Chiquimula; 
San Diego, Cabañas y Huité, del 
Departamento de Zacapa, promueven la 
participación activa, el VS y relaciones de 
confianza, generando condiciones 
favorables para la apertura del área de 
desarrollo territorial, en el territorio de 
Mancomunidad Copanch’orti’, y 
Mancomunidad Montaña el Gigante, 
aglutinados en consorcio gestionado por 
ASORECH y Ayuda en Acción.  

3,788 familias, 7 actores 
locales del estado, 6 
gobiernos municipales con 
presencia activa en 64 
comunidades, promueven, 
la apertura de área de 
desarrollo territorial, 
Mancomunidad Montaña el 
Gigante, Mancomunidad 
Copanch’orti’, en consorcio 
con ASORECH y Ayuda en 
Acción.  
 
 

Una base de datos de 
niños y niñas en edad 
y disponibilidad para 
inscribirse en el 
programa de VS.  
 
Un inventario de 
actores locales 
existentes en el 
territorio  
 
 

• Familias de las 
Aldeas y Caseríos 
con disposición 
para adoptar el 
modelo de 
cooperación de 
Ayuda en Acción y 
las organizaciones 
que integran el 
consorcio  

Objetivo 
Especifico 

Las Niñas, Niños, sus familias, actores con 
presencia en el territorio, gobiernos 
municipales, sociedad civil, mejoran las 
relaciones de amistad, interculturalidad, 
solidaridad para la construcción colectiva 
de una propuesta de desarrollo Territorial 
de largo plazo del territorio, 
Mancomunidad Montaña el Gigante, 
Mancomunidad Copanch’orti’, basado en 
los derechos humanos, el VS y enfoque 
de género 

3,788, familias, 6 gobiernos 
locales, 2 unidades 
municipales, 7 instituciones 
de estado, participan en la 
construcción del plan de 
desarrollo del territorio.   

Un plan integrado de 
los territorios 
intervenidos 
denominado TZA’YER 
MAXTAK 

• Líderes, padres de 
familia y actores 
en el territorio, 
con interés de 
desarrollar un 
plan de desarrollo 
territorial a largo 
plazo  

Resultado 
Esperado 1 

Niños, niñas, familias comunidades  y 
actores locales de los municipios de 
Camotán, Jocotán, Chiquimula, Huite, San 
Diego y Cabañas, conocen y acceden al 
modelo de colaboración de AeA, y su 

R1.I1. Para el mes de 
agosto del año 2017, 
familias, niños, niñas, de 
las comunidades, conocen 
el modelo de colaboración 

Planillas de 
participación en 
talleres  
 
Listado de niños y 

• Cooperación de 
padres de familia 
y maestros 
permiten la 
aceptación del 
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socio local,  con enfoque de derechos 
humanos, vínculos solidarios y desarrollo 
territorial 

de AeA, y el del socio local, 
con enfoque de derechos 
humanos, vínculos 
solidarios y desarrollo 
territorial.  
 
R1.I2. Al finalizar las 
acciones de confianza, las 
municipalidades de 6 
municipios, conocen el 
modelo de colaboración de 
ayuda en acción y 
mantienen su disponibilidad 
de promover el modelo de 
vínculo solidario.  

niñas con 
disponibilidad de 
integrar el vínculo 
solidario 
 
 
6 Acuerdos 
municipales de 
compromiso de las 
municipalidades donde 
manifiestan el apoyo al 
modelo de desarrollo 
de Ayuda en Acción y 
consorcio. 

modelo de 
Cooperación de 
Ayuda en Acción  

Producto 1 Programa de socialización del modelo de 
colaboración AeA- Consorcio (ASOREH-
Mancomunidad Montaña el Gigante, 
Mancomunidad Copanch’orti’.  

R1.I3. Programa de 
socialización de vinculo 
solidario desarrollado en 16 
comunidades  

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

11,993.33 

 CRONOGRAMA 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 1.1.1. Asambleas comunitarias para 
socializar el modelo de vínculo 
solidario 

  x X x                

 1.1.2. Reuniones con actores locales y 
titulares de derechos para 
socializar el modelo de 
cooperación 

     x X x             

Actividad  1.1.3. Jornadas recreativas con niños de 
3 a 10 años,  incluyendo niñas y 
niños que estén matriculados, no 
matriculados y sin identificación 
personal,  para la socialización del 
modelo de cooperación de AeA 

        x x x x         
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Actividad 1.1.4. Acuerdos con municipalidades y 
actores en el territorio para 
promover el modelo de vínculo 
solidario.  

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Producto 2 1.2.  1 Base de datos de niños y niñas en 
edad escolar y disposición de 
auspiciar 

R1.I4. 1 base de datos de 
niños y niñas entre 3 a 10 
años con disponibilidad de 
Auspiciar  

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

107.69 

 CRONOGRAMA 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 
1 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 1.2.1. 16 jornadas de actualización de 
nómina de niños y niñas de 3 a 
10 años y matricula de CE 

            x x x x X    

Producto 3 1.3.1. Intercambio de experiencias entre 
ayuda en acción y ASORECH 

2 intercambios de 
experiencia para conocer el 
funcionamiento del modelo 
de AeA.  

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

       

389.74 
 

Actividad  3.1.1. 2 Intercambios de experiencias        x x x x x x x x x x x    
Resultado 
Esperado 2 

La población educativa en nivel preescolar 
y primario se mantiene hasta el final del 
ciclo escolar a través de mejoras en 
centros educativos que generen 
condiciones adecuadas y seguras, la 
sensibilización de padres y madres de 
familia y el fortalecimiento de la comisión 
de educación del consejo comunitario, 
COCODE, con el apoyo de las 
municipalidades.  
 

R2.I1. Al finalizar el 
proyecto, 4 centros 
escolares mejorados y 
funcionando en buen 
estado que permiten un 
ambiente agradable a la 
niñez escolar.  
 
 
R2.I2. Al finalizar el 
proyecto de acciones de 
confianza comisión de 
Educación del COCODES de 
comunidades, conocen los 
roles a desempeñar en la 

Acta de recepción de 
obra  de junta escolar 
 
Listados de niños al 
inicio de las acciones 
de confianza y final de 
las acciones de 
confianza, y registro 
de deserciones en 
años anteriores entre 
los meses de abril a 
agosto.   
 
Listado de niños que 
acuden a escuelas 

• Líderes 
comunitarios 
creen en el 
modelo de 
cooperación de 
AeA, y promueven 
la educación 
formar como una 
alternativa para el 
desarrollo 
comunitario  

• Padres de familia 
participan en 
actividades que 
mejoren las 
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temática de educación  reparadas  
 
 
Listado de 
participación en 
talleres 
 
Agenda de trabajo de 
la comisión de 
educación de los 
cocode’s  

condiciones de los 
estudiantes  

Producto 1 Consejos comunitarios de desarrollo –
COCODES- determinan roles y funciones 
para la comisión de educación, niñez y 
adolescencia y juventud.  

R2.I3. Al finalizar el 
proyecto de confianza las 
comisiones de educación de 
cocode, diseñan una 
agenda de trabajo.  

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

266.31 

 CRONOGRAMA 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad 1.2.2. 12 jornadas de capacitación sobre 

funciones a desempeñar a 
comisiones de educación, niñez y 
adolescencia, de los COCODES 

 X X x                 

Actividad 1.2.3. Asistencia técnica a comisión de 
educación  para articular la 
gestión a ejes de trabajo de los 
COMUDES  

    X x x X X X X X X X X X X X X X 

Producto 2 2.2.  Acciones de infraestructuras en 
centros escolares   

R2.I4. Al finalizar el 
proyecto de confianza, 4 
escuelas mejoradas con 
ambiente adecuado para 
recibir educación de calidad   

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

9,300.00 
 

 CRONOGRAMA 
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Abril Mayo Junio Julio Agosto 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 2.2.1. Diseño de criterios para la 
identificación de centros escolares a 
mejorar  

     x x x             

Actividad 2.2.2. Presupuestos y ejecución de 
mejoras a centros escolares  
  

      x x x X x x         

	

Resultado 
Esperado 3 

Los padres de familias de 64 
comunidades de Camotán, Jocotán y 
Chiquimula, del departamento de 
Chiquimula; San Diego, Cabañas y 
Huité, del Departamento de Zacapa, 
mejoran su conocimiento sobre la 
organización y funcionamiento del 
estado, promoviendo el acceso a 
servicios de agua.  

R3.I1. Al finalizar las acciones de 
confianza, Los COCODES son 
capacitados y planifican con 
acompañamiento de las 
municipalidades e instituciones 
de estado acciones de desarrollo 
alineadas a ejes de trabajo del 
COMUDE   
R3.I2. Los cocodes participan 
activamente en el proceso de 
gestión, mejora y/o construcción 
de estructuras de servicio 
colectivo de agua  

Listado de acciones a 
gestiones priorizadas en 
función de los ejes de 
trabajo del COMUDE 
 
 
 
 
Notas de solicitud de apoyo 
de los COCODES ante 
gobiernos locales y/o 
instituciones   

• Líderes 
comunitarios 
reorientan el 
proceso de 
gestión que han 
venido 
realizando y se 
articulan al 
modelo de 
apoyo de AeA.  

Producto 1 3.1. Capacitación a integrantes de 
COCODES, de microregiones  

R3.I3. Al finalizar el proyecto de 
confianza, 29 cocodes 
capacitados y conocen la 
estructura y funciones del 
estado 

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

649.12 

 CRONOGRAMA 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 3.1.1. 8 talleres de capacitación sobre 
organización del estado y motivos de la 
leyes de desarrollo urbano y rural  

X X                   

Actividad  3.1.2. 5 Capacitaciones sobre 
competencias a desarrollar de las 
comisiones de salud y educación del 

     x x x X            
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cocode   
Producto 
Esperado 2 

3.2. Estructuras colectivas comunitarias 
de agua      

R3.I4. Al finalizar el proyecto de 
confianza 4 estructuras 
construidas dan servicio a la 
sociedad comunitaria.    

PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

12,820.51 

 CRONOGRAMA 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Actividad 3.2.1. Diseño de criterios de selección 

de comunidades para la acción  
          x x x        

Actividad 3.2.2. Estudio, expediente y 
construcción de estructura  

               x x x X x 

Resultado 
Esperado 4 
 

Elaboración de Diagnostico con 
información precisa de 64 comunidades 
priorizadas con el modelo de cooperación 
de Ayuda en Acción y consorcio. 
(ASORECH-MANCOMUNIDAD 
COPANCH’ORTI’, MANCOMUNIDAD 
MONTAÑA EL GIGANTE) 

R4.I1. Para el mes de 
agosto las comunidades 
tienen un diagnostico con 
información precisa del 
territorio definido para la 
posible ADT.   

Listado de personas 
que participaron en 
talleres 
Un documento de 
diagnostico 
 

• Autoridades 
municipales tienen 
buena disposición 
para facilitar 
información que 
permita la 
identificación de 
problemas que 
limitan el 
desarrollo 
comunitario  

Producto 1 4.1. Diagnóstico del territorio denominado 
(Tza'yer Maxtak) 

 PRESUPUESTO POR 
PRODUCTO 

 

3,268.62 
 CRONOGRAMA 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividad 4.1.1. Talleres focales con líderes, 
lideresas, niños, niñas y jóvenes y actores 
locales 

     x x x x x x x x x x      

Actividad 4.1.2. Sistematización de diagnostico             x x x x     
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8. Presupuesto  

Ver	Anexo	1.	Presupuesto	de	las	acciones	de	confianza		

Anexo	2.	Listado	de	comunidades	y	caseríos		
	

	

	

	

	

	

	

	

	  


